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　　 一、项目所涉产业发展现状
石壕镇位于綦江区南部，全镇幅员面积106.3平方千米，耕地面积6万余亩，现有种植面积57230亩，其中玉米种植面积21350亩，水稻种植面积620亩，年产生农作物秸秆5000吨。而农作物秸秆适合饲喂肉牛和肉羊，同时也适合粉碎翻埋还田腐熟作为肥料的辅料，因此具有较好的秸秆肥料化、饲料化利用基础。2019年、2020年石壕镇通过秸秆综合利用项目完成秸秆肥料化和饲料化为主的资源化利用2900吨，购买粉碎机3台，货运三轮车3台、打包机3台，建立电力控制系统3套、建设青贮池子300立方。随着项目的持续实施，镇域内养牛、养羊等养殖大户联合建立了农作物秸秆饲料化利用体系，畅通收储运机制，本镇及临镇农户水稻、玉米等农作物秸秆得到收购利用，油菜秸秆得到了粉碎翻埋还田利用，促进当地农作物秸秆综合利用率持续提高，减少了农业废弃物对环境的污染。
　　二、项目任务计划
（一）项目任务来由

按照《关于开展2022年智慧农业项目和农业资源与生态保护项目申报工作的通知》（綦农委〔2022〕30号）要求，自愿申报。

（二）建设地点及规模

建设地点：綦江区石壕镇响水村、紫龙村、梨园村、石泉村、石壕村和长征村。

建设规模：新建青贮池4个共438.3平方米；购置秸秆处理机械18台；完成农作物秸秆肥料化利用600亩、饲料化利用400吨。
　　（三）项目内容
　　1.新建青贮池四个，共438.3平方米。围墙建设：（1）长、宽、高为18米*4米*1.5米，二四空心砖。（2）长、宽、高为6.2米*5.5米*3米，二四空心砖。（3）长、宽、高为8米*5米*3米，二四空心砖。（4）长、宽、高为18米*4米*1.5米，一二水泥砖。墙面粉刷硬化：厚度2公分以上，混凝土标号C20以上。地面硬化：厚度10公分以上，混凝土标号C20以上。

2.新购置机器设备18台：永兴铡草机1台，金海伦割草机4台，鑫源微耕机2台，郓城炎燚粉碎揉丝机1台，郓城炎燚打捆薄膜一体机1台，山东方成揉丝机6.5型3台，山东方成圆草捆打捆包膜一体4台，机郑州立顺达青贮铡草机2台。

　　3.收购农作物秸秆400吨，加工成青贮饲料。
　　（四）建设进度

2022年3月-2022年7月，完成项目预算、方案制定、申报、评审。

2022年7月-2022年9月，完成设施建设、机器设备购置等项目建设内容。

2022年9月-2022年10月，完成项目总结、审计、验收。
　　（五）项目推进及管理措施

　　农服中心在镇党委、政府领导下自主实施项目。

1.农服中心编制项目实施方案，由镇政府组织项目申报、公示、指导实施、验收、申报补助等工作。

2.项目实施过程做到操作流程规范，资金支付真实可靠，主动接受群众监督，坚决杜绝虚报冒领、挤占挪用等违规违法行为。

3.农服中心按照项目实施情况，据实做好项目绩效评价，充分发挥项目效益，形成长效机制。

（六）项目绩效目标
1.年度目标：强化农业废弃物资源化利用，探索农作物秸秆还田、离田利用有效模式，全年完成农作物秸秆饲料化利用400吨，肥料化利用600亩，农作物秸秆综合利用率达95%以上。
2.绩效目标

（1）经济效益：项目实施后，通过秸秆综合利用可实现多方收益，一是通过收购农作物秸秆可带动当地群众经济收入，每吨收购价约0.06万元，帮助当地农民增收24万元；二是解决养殖场主饲料紧缺问题，全年通过农作物秸秆饲料化利用400吨，节省饲料成本约20万元；三是农作物秸秆粉碎还田600亩，可节省化肥施用量约30吨，节省肥料成本6万元，同时实现单位土地面积上的农作物增产增收。

（2）社会效益：秸秆饲料化利用和肥料化利用，使秸秆成为有经济效益、具备上下游链条的完整产业，能提供从秸秆收集、运输、加工、流通、技术支持等多方面的工作机会及岗位，该项目实施后，可解决当地18人就业。秸秆综合利用推进农业废弃物科学技术水平有效提升，完成6个农作物秸秆综合利用示范村建设，建立秸秆综合利用长效机制，对当地农业生产及经济社会发展产生积极促进作用，社会效益显著。

（3）生态效益：通过项目实施，可有效遏制养殖场粪污、农作物秸秆等农业废弃物资源浪费，遏制农作物秸秆焚烧现象，减少环境污染，提高当地秸秆综合利用率达到95%以上，创造一个清洁、舒适的农村人居环境。通过实施秸秆肥料化利用项目，减少化学肥料的施用，一定程度上减少了化学污染的风险，提高了土壤肥力，对水环境、土壤环境有一定的改善作用。
三、资金投入概算

（一）项目总投资及资金来源

项目总投资61.05万元，其中：申请市级项目资金29.15万元，项目实施业主自筹资金31.9万元。资金文号渝财农〔2022〕49号。
（二）资金具体用途和投资标准

总投资61.05万元，投资标准如下：

	类别
	具体建设内容
	参数
（型号、大小、材质等）
	数量
	单位
	投资单价
（万元）
	投资金额（万元）
	备注

	购置秸秆处理机械
	永兴铡草机
	型号9Z-9A，15KW，2620*2140*4110mm
	1
	台
	2.3
	2.3
	肥料化

	
	金海伦割草机
	型号BG139，0.75KW
	4
	台
	0.1
	0.4
	肥料化

	
	鑫源微耕机
	型号TWGCZ4.05-100B-，4.05KW
	2
	台
	0.4
	0.8
	肥料化

	
	郓城炎燚粉碎揉丝机
	型号8T，15KW/1.5KW,275*75*115mm
	1
	台
	0.8
	0.8
	肥料化

	
	郓城炎燚打捆薄膜一体机
	型号YKBM-5255,5.5KW/0.5KW
	1
	台
	1.2
	1.2
	肥料化

	
	山东方成揉丝机6.5型
	型号9RSJ-6，7.5KW,3540*650*980mm
	3
	台
	1.6
	4.8
	饲料化

	
	山东方成圆草捆打捆包膜一体机
	型号9YDB-55，5.5KW，3400*151091460mm
	4
	台
	3.2
	12.8
	饲料化

	
	郑州立顺达青贮铡草机
	型号9Z-3.5A,4KW,1800*1100*1110mm
	2
	台
	0.4
	0.8
	饲料化

	新建基础设施
	新建青贮池1
	围墙建设：围墙长、宽、高为18米*4米*1.5米，二四空心砖。

墙面粉刷硬化：厚度2公分以上，混凝土标号C20以上。

地面硬化：厚度10公分，混凝土标号C20以上。
	108
	立方米
	0.03
	3.24
	饲料化

	
	新建青贮池2
	围墙建设：围墙长、宽、高为6.2米*5.5米*3米，二四空心砖。

墙面粉刷硬化：厚度2公分以上，混凝土标号C20以上。

地面硬化：厚度10公分，混凝土标号C20以上。
	102.3
	立方米
	0.03
	3.07
	饲料化

	
	新建青贮池3
	围墙建设：围墙长、宽、高为8米*5米*3米，二四空心砖。

墙面粉刷硬化：厚度2公分以上，混凝土标号C20以上。

地面硬化：厚度10公分，混凝土标号C20以上。
	120
	立方米
	0.03
	3.6
	饲料化

	
	新建青贮池4
	围墙建设：围墙长、宽、高为18米*4米*1.5米，二四空心砖。

墙面粉刷硬化：厚度2公分以上，混凝土标号C20以上。

地面硬化：厚度10公分，混凝土标号C20以上。
	108
	立方米
	0.03
	3.24
	饲料化

	秸秆收购加工
	农作物秸秆收购
	收购农作物秸秆并加工成青贮饲料
	400
	吨
	0.06
	24
	饲料化

	合计
	61.05
	


（三）市级项目资金及资金使用环节（要具体说明财政资金使用支持环节、补助标准和额度等）

申请市级项目资金补助 29.15万元。主要用于：

	类别
	具体建设内容
	参数
（型号、大小、材质等）
	补助数量
	单位
	补助单价
（万元）
	补助金额（万元）
	备注

	购置秸秆处理机械
	永兴铡草机
	型号9Z-9A，15KW，2620*2140*4110mm
	1
	台
	1.15
	1.15
	肥料化

	
	金海伦割草机
	型号BG139，0.75KW
	4
	台
	0.05
	0.2
	肥料化

	
	鑫源微耕机
	型号TWGCZ4.05-100B-，4.05KW
	2
	台
	0.2
	0.4
	肥料化

	
	郓城炎燚粉碎揉丝机
	型号8T，15KW/1.5KW,275*75*115mm
	1
	台
	0.4
	0.4
	肥料化

	
	郓城炎燚打捆薄膜一体机
	型号YKBM-5255,5.5KW/0.5KW
	1
	台
	0.6
	0.6
	肥料化

	
	山东方成揉丝机6.5型
	型号9RSJ-6，7.5KW,3540*650*980mm
	3
	台
	1.6
	4.8
	饲料化

	
	山东方成圆草捆打捆包膜一体机
	型号9YDB-55，5.5KW，3400*151091460mm
	4
	台
	3.2
	12.8
	饲料化

	
	郑州立顺达青贮铡草机
	型号9Z-3.5A,4KW,1800*1100*1110mm
	2
	台
	0.4
	0.8
	饲料化

	新建基础设施
	新建青贮池1
	围墙建设：围墙长、宽、高为18米*4米*1.5米，二四空心砖。

墙面粉刷硬化：厚度2公分以上，混凝土标号C20以上。

地面硬化：厚度10公分，混凝土标号C20以上。
	100
	立方米
	0.02
	2
	饲料化

	
	新建青贮池2
	围墙建设：围墙长、宽、高为6.2米*5.5米*3米，二四空心砖。

墙面粉刷硬化：厚度2公分以上，混凝土标号C20以上。

地面硬化：厚度10公分，混凝土标号C20以上。
	100
	立方米
	0.02
	2
	饲料化

	
	新建青贮池3
	围墙建设：围墙长、宽、高为8米*5米*3米，二四空心砖。

墙面粉刷硬化：厚度2公分以上，混凝土标号C20以上。

地面硬化：厚度10公分，混凝土标号C20以上。
	100
	立方米
	0.02
	2
	饲料化

	
	新建青贮池4
	围墙建设：围墙长、宽、高为18米*4米*1.5米，二四空心砖。

墙面粉刷硬化：厚度2公分以上，混凝土标号C20以上。

地面硬化：厚度10公分，混凝土标号C20以上。
	100
	立方米
	0.02
	2
	饲料化

	合计
	29.15
	


四、组织保障措施

1.加强组织领导，成立项目推进领导小组，由石壕镇副书记令狐克军任组长，农业服务中心主任李建国任副组长，农服中心王卓书、孔令平，以及项目涉及相关村的村支两委成员和各实施单位负责人为成员，领导小组负责项目的规划、建设、协调，制定项目方案，协调研究解决项目实施过程中的困难问题。各实施单位负责人负责项目的具体实施和相关资料的收集，石壕镇农服中心负责确保项目按时推进。

2.建立规范的项目财务制度，石壕镇农服中心加强对财务人员的业务培训，强化项目资金监管和成本核算，确保项目补贴资金专款专用，自筹资金按时足额到位。

3.建立项目专门档案，石壕镇农服中心指定专人负责编制、收集项目的所有资料，为项目顺利实施和检查验收提供详实的档案。
五、项目实施单位情况

单位性质、隶属关系、职能（业务）范围

重庆市綦江区石壕镇农业服务中心，属财政全额拨款事业单位，行政管辖属綦江区石壕镇人民政府。主要业务范围：负责本镇农业生产结构的调整，促进农业发展，推广种植业技术及其试验示范  造林  护林  绿化  经济林开发及林业技术推广  农田水利新技术示范推广  水利水保  推广先进农机技术及新农具试验示范  水产养殖技术的推广  农业技术培训及配套服务。
　　（二）财务收支和资产状况

财务收支和资产状况良好。

　　（三）有无不良记录

无不良记录、无失信记录。
　（四）实施该项目现有条件（包括自筹资金的筹措方案）

綦江区石壕镇农业服务中心一直从事农业工作，技术力量强，组织实施能力强，具备组织实施项目的相关条件，完全有能力组织开展好此项目工作。 
表一：
	项目主要人员与任务分工

	姓名
	性别
	年龄
	工作单位
	职务/职称
	项目任务分工
	备注

	令狐客军
	男
	
	石壕镇政府
	副书记
	分管领导
	

	李建国
	男
	
	石壕镇政府
	主任
	项目负责人
	

	王卓书
	男
	
	石壕镇政府
	专技9级
	技术指导
	

	孔令平
	男
	
	石壕镇政府
	专技13级
	技术指导
	

	王家飞
	男
	
	綦江区兴台农作物种植农民专业合作社
	负责人
	项目实施
	肥料化

	张其林
	男
	
	重庆市綦江区稻舀生态农业开发有限公司
	负责人
	项目实施
	肥料化

	周再福
	男
	
	周再福养殖场
	负责人
	项目实施
	饲料化

	吴正华
	男
	
	吴正华养殖场
	负责人
	项目实施
	饲料化

	邓佐兰
	女
	
	重庆市綦江区杠杠檐湾家庭农场
	负责人
	项目实施
	饲料化

	王伦友
	男
	
	王伦友养殖场
	负责人
	项目实施
	饲料化


表二：
项目评审表

	评审类别
	评审
内容
	评审标准
	评审结果
	备注

	业务
评审
	现有条件
	是否符合项目申报的前提条件
	
	

	
	业务目标
	是否能实现预期目标
	
	

	
	建设内容
	建设内容是否符合建设规范，规模是否符合要求
	
	

	财务
评审
	项目单位财务能力
	1、财务状况是否良好；
	
	

	
	
	2、有无不良记录（财政、审计、监察、业务主管机关的处理处罚决定、行业通报批评、媒体曝光等）。
	
	

	
	财政支持环节
	1、是否有明确的支持环节；
	
	

	
	
	2、确定的环节是否符合财政资金管理要求；
	
	

	
	
	3、是否有明确的补助（补贴）标准；
	
	

	
	
	4、补助（补贴）标准确定是否合理。
	
	

	
	资金筹措
	1、项目建设资金测算是否合理； 
	
	

	
	
	2、资金来源是否有保障；
	
	

	
	
	3、申请市级资金是否在控制额度内。
	
	

	评审结论
	 （写明是否通过评审的评审结论）
评审组长（签字）： 

                  年   月    日

（评审组组长及成员对评审结果负责并承担法律责任）

	评审人员签字
	


说明:区县主管部门评审用、市级单位不填此表。评审工作在主管部门有关领导组织下，由财务机构具体承办。专家组主要由业务类、财经类、工程类、管理类等具有中级以上职称或副科级以上职务的单数专家组成，其中业务类专家不得低于总人数的60%。

表三：

项目评审专家情况

	姓名
	性别
	年龄
	工作单位
	职务/技术职称
	联系电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	评审组 长

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


表四：

项目申报意见表
	项目单位

意　　见
	本单位对以上内容的真实性和准确性负责，特申请立项。

　　　　负责人签名： 　　  （单位公章）

　　　　　　　　　　　　  年　月　日

	项目所在街镇审核意    见
	负责人签名：   　  （单位公章）

                     年　月　日

	区县农业行政主管部门意见
	负责人签名：      　（单位公章）

                         年　月　日

	区县财政部门意见
	负责人签名：   　   （单位公章）

                         年　月　日

	市级复核评审意见
	评审负责人签名：
年　月　日

	备　　注
	




